

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.16/2016**

**na dodávku stavebných prác v súlade s ustanoveniami  
Obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

**I. Zmluvné strany**

**1.1 OBJEDNÁVATEĽ :**

Štatutárny zástupca :  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvy:  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
IBAN :  
IČO:  
DIČ:

**Obec Nitrianske Sučany**  
**972 21 Nitrianske Sučany č.242**  
PhDr. Pavol Caňo starosta obce  
  
PhDr. Pavol Caňo starosta obce  
  
PhDr. Pavol Caňo starosta obce  
Prima banka Slovensko, a.s.  
SK 16 5600 0000 0090 00342001  
00318353  
2021211764

**1.2. ZHOTOVITEĽ:**

Štatutárny zástupca :  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvy:  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach technických:  
  
Bankové spojenie:  
č. účtu:  
IBAN :  
BIC :  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Admin. sídlo:  
Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sa vo vložke č. 10105/R

**PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s.,**  
**M.R. Štefánika II6, 972 71 Nováky**  
Ing. Peter Kiaba - predseda predstavenstva  
  
Ing. Peter Kiaba  
  
Ing. Gustáv Krchlík – výrobný riaditeľ HSV  
Ing. Martin Vadovič - výrobný riaditeľ PSV  
VUB a.s.  
2937654459/0200  
3202000000002937654459  
SU BA SK BX  
36 302 953  
2020079798  
SK 2020079798  
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

**Uzatvárajú v deň podpísania posledným účastníkom tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo(d'alej len „ Dodatok“)**

**Dopĺňa sa :**

## **II. Predmet zmluvy**

2.3.2. Navyiac práce požadované objednávateľom : Vytrhanie pôvodných obrubníkov  
Dodávka a osadenie nových cestných obrubníkov  
Zámena parkových za cestné obrubníky  
Múr z DBT tvárnic

## **IV. Cena**

**Mení sa bod 4.2 na :**

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez DPH – základný rozpočet : 5 774,56 €  
- Dodatok č.1 : 1 148,30 €

---

**Spolu bez DPH 6 922,86 €**

DPH sa riadi príslušnými právnymi predpismi, platnými v danom období.  
Celková cena bude stanovená na základe skutočnosti, po vzájomnom odsúhlasení skutočne prevedených prác a výmer, zápisom v stavebnom denníku zhotoviteľa.  
Ostatné dojednania v zmluve zostávajú v platnosti

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ dostane 2 vyhotovenia

V Prievidzi dňa 22.11.2016

V Nitrianskych Sučanoch dňa 23.11.2016

\_\_\_\_\_  
za objednávateľa

\_\_\_\_\_  
za zhotoviteľa

**Ing. Peter Kiaba**  
predseda predstavenstva

**PhDr. Pavol Caňo**  
starosta obce