

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 2018/EE/01/026**  
**na realizáciu stavby**

**„Oprava miestnych komunikácií v obci Nitrianske Sučany“**  
uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

**Obec Nitrianske Sučany**

Nitrianske Sučany č. 242  
972 21 Nitrianske Sučany

Štatutárny orgán:

starosta obce: **PhDr. Pavol Caňo**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Prima banka Slovensko, a.s.  
9000342001/5600  
SK16 5600 0000 0090 0034 2001  
KOMASK2X  
00 318 353  
2021211764  
046/ 549 01 12  
starosta@nitrianskesucany.sk

**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**  
ekonóm oblasti SEVER Žilina: **Ing. Vladimír Zajac**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)  
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón / Fax:

E-mail:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
1423110003/1111  
SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
UNCRSKBX  
17 317 282  
2020316298  
SK2020316298  
046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46  
jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

### **3. Termín realizácie**

3.1 Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu realizácie a ukončenia prác dohodli na zmene ust. čl. 3. bodu 3.1.1 a 3.1.2 zmluvy o dielo na nasledovné znenie::

**3.1.1 Termín realizácie prác : jún 2018 – október 2018**

**3.1.2 Termín ukončenia prác : najneskôr do 31.10.2018**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitrianskych Sučanoch, dňa .....  
Za objednávateľa:

V Žiline, dňa 26.07.2018  
Za zhotoviteľa: